
三重新殿線　秋葉内田工区

と よ



　　（１）「豊ちゃく」とは

　「豊ちゃく」は、「おおいたの道構想2015～改訂～」を具体にするため、公表時期から

５年間に開通を目標とした事業を示す道路整備プログラムであり「豊の国ちゃくちゃくプロ

ジェクト」の略称です。真に必要な事業への選択と集中や、目標達成に向けた事業の進捗管

理、開通目標などの公表による説明責任の向上を図るために、確実に実行する具体的な道路

整備プログラムを策定し、毎年公表しております。

　このプロジェクトを“豊ちゃく”といい、2022年度版（目標期間：令和4年度～8年度）

の通称を「豊ちゃく２０２２」としました。

　　（２）プロジェクト方針

● 厳しい財政的制約を踏まえ、真に必

要な事業の集中的・重点的な整備を

進めます。

● 規格の見直し、事業のスピードアッ

プなど総合的なコスト削減に取り組

みます。

● 選択と集中により５年以内に開通が

可能な事業を選定し、開通目標と効

果を明示します。

● 開通目標の達成に向けて、予算・体

制の確保、毎年の執行目標の公表と

進捗状況の確認、用地確保のための

収用制度の適切な活用など、事業の

進捗管理を行います。

● 効率的な社会資本整備を進めるため、

農林道などと連携を図ります。

大分県内に求められる道路事業

「５年で見える道づくり」対象事業の選定

・地域の支援体制や道路用地の確保状況など、

円滑な事業進捗の環境が整っている

・選択と集中により５年以内の開通が可能

目標明示と事業進捗管理の徹底

・１～５年後の開通目標と効果の明示

・予算・体制の確保

・毎年の執行目標の公表と進捗状況の確認

・収用制度の適切な活用

｢豊ちゃく｣として公表

事業の効率化

・少ない費用で効果を発揮するための規格・構造

等の見直し

・事業のスピードアップのための箇所毎の工夫

１．｢豊ちゃく｣とは

事業実施 進捗管理 見直し豊ちゃく

２０２1
豊ちゃく

２０２２
事業実施

○「豊ちゃく2021」

の達成状況の

チェック

○開通年次の見直し

○新規事業の追加

○予算配分

▲豊ちゃくのサイクル



２．「豊ちゃく２０２１」の達成状況

● 「豊ちゃく２０２１」では、令和３年度の開通目標として、改築事業で３２区間７．７

ｋｍ、交通安全事業で７区間１．６ｋｍの整備目標を掲げ、事業を進めました。

その結果、令和３年度末までに、改築事業で３５区間９．３ｋｍ、交通安全事業で７

区間１．６ｋｍを整備することができました。

▼ 「豊ちゃく2021」の達成状況

整備量 達成率

32区間 35区間 109.4%

7.7km 9.3km 120.8%

7区間 7区間 100.0%

1.6km 1.6km 100.0%

39区間 42区間 107.7%

9.3km 10.9km 117.2%

工種
令和３年度
開通目標

令和３年度内
（令和４年３月末時点）

達成状況

改築事業
(バイパス)
(現道拡幅)

交通安全事業

合計



▼令和３年度内達成

　　　　別府市鶴見

　佐伯市蒲江大字葛原～丸市尾浦

（明礬工区 歩道設置）

（葛原～丸市尾工区）

　　玖珠町大字太田

▲　（一）古江丸市尾線

▲　（主）玖珠山国線

（松信工区）

▲　（一）三重新殿線

　（秋葉内田工区）

豊後大野市三重町内田

▲　（一）成仏杵築線

　　（中野工区）

　　国東市安岐町明治

　　　　大分市寿町～舞鶴町

▲　国道５００号▲　国道１９７号

　　　　（昭和通り工区 歩道改修）



整備量 達成率

1 県
（一）成仏杵築線
　　　（中野工区）
　　　現道拡幅

国東市安岐町明治 670m 670m 100.0%

2 〃
（一）国東安岐線
　　　（下原工区）
　　　現道拡幅

国東市安岐町下原 300m 300m 100.0%

3 〃
（一 ）久木野尾山浦線
　　　（川床２工区）
　　　現道拡幅

杵築市山香町大字久木野尾 150m 150m 100.0%

4 〃
（主）山香院内線
　　　（恒道工区）
　　　バイパス整備

杵築市山香町大字野原 440m 320m 72.7%
支障物の移転について、関係機関との調整に不測の日数を要したた
め未達成

5 〃
（一）小挾間大分線
　 　　(片面工区)
　　　現道拡幅

大分市賀来 200m 200m 100.0%

6 〃
（一）湛水挾間線
　　　（谷工区）
　　　現道拡幅

由布市挾間町筒口 60m 60m 100.0%

7 〃
（一）弓立上戸次線
　　　（中野工区）
　　　現道拡幅

大分市大字河原内 70m 70m 100.0%

8 〃
（一）佐賀関循環線
　　　（幸ノ浦工区）
　　　現道拡幅

大分市大字佐賀関 50m 50m 100.0%

9 〃
（一）四浦日代線
　　　（仙水工区）
　　　現道拡幅

津久見市大字四浦 50m 40m 80.0% 地元調整の結果、現道との取り合せを考慮し延長10m減とした

10 〃
（一）津久見野津線
　　　（東神野工区）
　　　現道拡幅

臼杵市大字東神野 80m - -
現地精測の結果、落石対策が必要となったため、法面の設計検討等
に時間を要した

11 〃
（一）大泊浜徳浦線
　　　（風成2工区）
　　　現道拡幅

臼杵市大字風成 110m 110m 100.0%

12 〃
（一）四浦港津井浦線
　　　（最勝海浦工区）
　　　１．５車線的道路整備

佐伯市大字大浜 140m 140m 100.0%

13 〃
（一）古江丸市尾線
　　　（葛原～丸市尾工区）
　　　バイパス整備

佐伯市大字葛原～丸市尾浦 - 860m - L=860m前倒しで開通

14 〃
（主）日之影宇目線
　　　（南田原工区）
　　　現道拡幅

佐伯市宇目大字南田原 - 320m - L=320m前倒しで開通

15 〃
（主）三重弥生線
　　　（小半工区）
　　　バイパス整備

佐伯市本匠大字小半 110m 110m 100.0%

16 〃
（主）佐伯蒲江線
　　　（府坂工区）
　　　現道拡幅

佐伯市大字堅田 - 154m -

17 〃

(主）緒方朝地線
　　　（上尾塚工区）
　　　現道拡幅
　　　バイパス整備

豊後大野市朝地町上尾塚 220m - -
道路土工において、当初は軟岩と想定していたが、工事着手後に中硬
岩が確認され掘削に難航し、工程に遅れが生じたため。

18 〃
(一）三重新殿線
　　　（秋葉内田工区）
　　　バイパス整備

豊後大野市三重町内田 650m 650m 100.0%

19 〃
(一）百枝浅瀬野津線
　　　（上田原2工区）
　　　現道拡幅

豊後大野市三重町上田原 50m 50m 100.0% R4～事業休止

20 〃
国道４４２号
　　　（久住拡幅２工区）
　　　現道拡幅

竹田市久住町大字白丹 - 320m - L=320m前倒しで開通

21 〃
(主）庄内久住線
　　　（久住工区）
　　　バイパス整備

竹田市久住町大字久住 280m 280m 100.0%

22 〃

(一)白丹竹田線
　　　(下志土知工区)
      現道拡幅
　　　バイパス整備

竹田市大字下志土知 150m 150m 100.0%

23 〃

(一)白丹竹田線
　　(飛田川工区)
      現道拡幅
　　バイパス整備

竹田市大字飛田川 302m 302m 100.0%

24 〃

（主）玖珠山国線
　　　（松信工区）
　　　現道拡幅
　　　バイパス整備

玖珠町大字太田 240m 240m 100.0%

25 〃
（主）飯田高原中村線
　　　（二俣木工区）
　　　現道拡幅

九重町大字田野 160m 160m 100.0%

備考

▼　「豊ちゃく２０２１」の箇所別達成状況一覧

工
種

No 事業主体 路線名等 事業名・地点名等
令和3年度
開通目標

達成状況
R4.3

改
築
事
業



整備量 達成率

備考

▼　「豊ちゃく２０２１」の箇所別達成状況一覧

工
種

No 事業主体 路線名等 事業名・地点名等
令和3年度
開通目標

達成状況
R4.3

26 〃
（主）飯田高原中村線
　　　（河内３工区）
　　　現道拡幅

九重町大字町田 150m 150m 100.0%

27 〃
（一）戸畑日田線
　　　（馬原２工区）
　　　現道拡幅

日田市天瀬町馬原 140m 140m 100.0%

28 〃
（主）日田玖珠線
　　　（羽田2工区）
　　　現道拡幅

日田市大字羽田 - 40m - L=40m前倒しで開通

29 〃
国道２１２号
　　　（日田拡幅）
　　　現道拡幅

日田市大字三和 - 240m - L=240m前倒しで開通

30 〃
（一）円座中津線
　　　（上深水工区）
　　　現道拡幅

中津市三光上深水 580m 580m 100.0%

31 〃
（主）中津高田線
　　　（今津工区）
　　　現道拡幅

中津市大字今津 320m 320m 100.0%

32 〃
（一）鳥越湯布院線
　　　（筌ノ口3工区）
　　　現道拡幅

宇佐市安心院町筌ノ口 200m 200m 100.0%

33 〃
国道３８７号
　　　（櫛野工区）
　　　現道拡幅

宇佐市院内町櫛野 100m 100m 100.0%

34 〃
（主）宇佐本耶馬渓線
　　　（江須賀工区）
　　　現道拡幅

宇佐市大字江須賀 300m - - 同箇所で施工中の市下水道工事の遅延

35 〃
（一）円座中津線
　　　（小野川内工区）
　　　現道拡幅

宇佐市院内町小野川内 200m 200m 100.0%

36 〃
（一）円座中津線
　　　（上深水工区）
　　　現道拡幅

宇佐市大字上深水 300m 300m 100.0%

37 〃
（農）基幹農道
　　 奈狩江地区
　　 農道整備

杵築市大字大内 外 300m 240m 80.0%
地元農家との工程調整の結果、L=60mの区間は路床工までしか施工
できず、この区間の舗装工をR4年度に行うため。（田植え後の着工）

38 〃
（林）森林管理道
　　　三宅山線
　　　林道（舗装）開設

豊後大野市朝地町
　～竹田市直入町長湯

600m 1,090m 181.7%

32 35 109.4%

7,672m 9,306m -

約7.7km 約9.3km 120.8%

計

区　間　数

延　長　計

改
築
事
業



整備量 達成率

備考

▼　「豊ちゃく２０２１」の箇所別達成状況一覧

工
種

No 事業主体 路線名等 事業名・地点名等
令和3年度
開通目標

達成状況
R4.3

39 〃
国道２１３号
　　　（狩宿工区）
　　　自歩道設置

杵築市狩宿 400m 400m 100.0%

40 〃
国道５００号
　　　（明礬工区）
　　　歩道設置

別府市鶴見 176m 176m 100.0%

41 〃
国道１９７号
　 　　(昭和通り工区)
　　　歩道改修

大分市寿町～舞鶴町 280m 280m 100.0%

42 〃
国道５０２号
　　　（掻懐工区）
　　　自歩道設置

 臼杵市掻懐 - 250m - L=250m前倒しで開通

43 〃
国道３８８号
　　　（木立工区）
　　　歩道設置

佐伯市木立 220m - - 市との水道管移設協議に不測の日数を要したため未達成

44 〃
（一）色宮港木立線
　　　（大野西工区）
　　　歩道設置

佐伯市大字木立 190m 190m 100.0%

45 〃
（主）庄内久住線
　　　（仏原工区）
　　　歩道設置

竹田市久住町大字仏原 150m 150m 100.0%

46 〃
（主）山香院内線
　　　（矢津～笹ヶ平工区）
　　　歩道設置

宇佐市安心院町矢津～笹ヶ平 150m 150m 100.0%

7 7 100.0%

1,566m 1,596m -

約1.6km 約1.6km 100.0%

39 42 107.7%

計

区　間　数

延　長　計

合計

区　間　数

延　長　計

交
通
安
全
事
業

約9.3km 約10.9km 117.2%



▼　「豊ちゃく2022」の開通目標

①改築事業（バイパス、拡幅事業等）

令和８年度まで８８区間、約３０．２ｋｍを開通目標とします。

そのうち令和４年度には、３４区間、約９．１ｋｍの開通を目標に事業を進めます。

②交通安全事業（歩道整備、交差点改良等）

令和８年度までに１６区間、約３．９ｋｍを開通目標とします。

そのうち、令和４年度には、７区間、約１．２ｋｍの開通を目標に事業を進めます。

３．「豊ちゃく２０２２」の開通目標

・今回の選定には、今後順調に用地取得ができた際に開通目標を達成できる事業を含みます。

・今回選定しなかった事業についても、今後の進捗状況に応じて適宜追加していく予定です。

・今後、予算規模が大きく変動した場合には見直しが必要となることがあります。

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 R4～R8　計

区間数 32 28 12 3 4 79

延長（km） 8.4 6.9 3.4 1.3 2.0 22.0

区間数 2 1 2 2 2 9

延長（km） 0.7 0.5 1.3 3.0 2.7 8.2

区間数 34 29 14 5 6 88

延長（km） 9.1 7.4 4.7 4.3 4.7 30.2

区間数 7 6 3 0 0 16

延長（km） 1.2 1.3 1.4 0.0 0.0 3.9

区間数 41 35 17 5 6 104

延長（km） 10.3 8.7 6.1 4.3 4.7 34.1

合計

改築事業
(バイパス)

(拡幅)

国
・
県
道

農
林
道

計

交通安全
事業

国
・
県
道



大分県の道づくりに関する計画

本県では、長期総合計画 「安心・活力・発展プラン２０１５」（令和2年3月改訂）及び土木建築部

長期計画「おおいた土木未来（ときめき）プラン２０１５」（令和2年3月改訂）などの策定を踏まえ、

関連する計画や社会経済情勢の変化、多様化・高度化する県民ニーズなどを勘案し、県の目指

すべき道路整備のあり方や目標、進め方を示すとともに、道路行政を運営する指針となるものと

して、令和６年度を目標年度とする長期道路整備計画「おおいたの道構想２０１５～改訂～」（令

和3年3月改訂）を策定しました。

「豊ちゃく」は、「おおいたの道構想２０１５～改訂～」を具体にするため、今後５年間に開通を目

標とした事業を示す道路整備プログラムであり、「豊の国ちゃくちゃくプロジェクト」の略称です。目

標達成に向けた事業の進捗管理、開通目標などの公表による説明責任の向上を図るとともに、

選択と集中による計画的・効率的な道路整備を進めます。

▲ 上位計画との関係

◆各年度のフォローアップ（進捗管理）

◆財政状況等を考慮して見直し

大分県長期道路整備計画

「おおいたの道構想２０１５～改訂～」の構成

●本計画は、令和４年度（202２）～令和８年度（202６）を対象期間とします。

(1)防災・減災対策

(2)交通安全対策

(3)老朽化対策

(4)適切・効率的な維持管理

(1)渋滞対策

(2)適切な道路空間の形成

(3)ツーリズム支援

(1)重要物流道路の指定

(2)広域ネットワークの整備

(3)地域ネットワークの整備

(4)小規模集落対策

主
要
施
策
の
実
施
方
針

道
路
行
政

の
進
め
方

　１　生活の安全・安心
　　　を高める道路整備

　２　まちの魅力を高め

　　  活力のある地域
　　 　づくりを支える道
      路整備

　３　県土の発展を
　　　支える道路整備

１　県民の声に応える道づくり

２　計画的・効率的な事業の推進

３　景観への配慮と環境保全

～改訂～



年　度 延長(m) 整備状況

令和4年度 80

令和5年度 160

令和6年度 340

計 580

令和4年度 310

令和5年度 360

計 670

令和4年度 40

令和5年度 40

計 80

大分
土木事務所

大分
土木事務所

1,650
・線形不良、幅員狭小の解消による走行環境の改善と歩道整
備による安全な通行空間の確保を図ります。

・車線幅員の確保等による走行環境の改善と、歩道・自転車道
整備による安全な通行空間の確保を図ります。

1,665
大分市大字上宗方～大分市大字
市

国道４４２号
　 　　(宗方拡幅)
　　　現道拡幅

5
（主）山香院内線
　　　（恒道工区）
　　　バイパス整備

杵築市山香町大字野原 540

・通学路の安全が確保されます。
・国道１０号との交差点形状の改良による安全性・利便性が向
上します。
・山香町中心部と国道１０号を結ぶ生活道路の利便性が向上し
ます。

全線開通 全線開通
別府

土木事務所

令和6年度
大分

土木事務所

6

令和4年度 120

全線開通 全線開通
（一）佐田山香線
　　　（立石工区）
　　　バイパス整備

杵築市山香町大字立石 600

・豊後高田市街地と大分農業公園ＩＣ間のアクセスが強化されま
す。
・通過交通がバイパスに転換することにより、歩行者等の安全
性が向上します。
・生活道路としての機能が向上します。

令和4年度

7

（主）庄内久住線
　　　（大龍工区）
　　　現道拡幅
　　　バイパス整備

由布市庄内町大龍～五ヶ瀬 2,020

13
国道１９７号
　 　　(鶴崎拡幅)
　　　現道拡幅

大分市乙津港町2丁目 2,800 令和6年度 
・交通容量不足及び変則的な車線運用による渋滞解消により
道路利用者の利便性・安全性向上を図ります。

640 部分開通

12
（一）佐賀関循環線
　　（幸ノ浦工区）
　　現道拡幅

大分市大字佐賀関 590
・線形不良、幅員狭小の解消により道路利用者の利便性・安全
性向上を図ります。

令和5年度 120 部分開通

大分
土木事務所

6211
（一）田野庄内線
　　　（熊群３工区）
　　　現道拡幅

由布市庄内町野畑 320
・線形不良、幅員狭小の解消により道路利用者の利便性・安全
性向上を図ります。

令和5年度 全線開通

大分
土木事務所

10
（一）弓立上戸次線
　　　（中野工区）
　　　現道拡幅

大分市大字河原内 898
・当地域と大分市中心部を結ぶ生活道路であり、幅員狭小、見
通し不良区間の解消により道路利用者の利便性・安全性向上
を図ります。

180 部分開通令和5年度

180 部分開通 改良工事推進
国東

土木事務所

別府
土木事務所

大分
土木事務所

520 全線開通

部分開通 L=310mの部分開通

400

大分
土木事務所

L=80mの部分開通部分開通

＝＝　「豊ちゃく２０２2」の開通目標一覧　＝＝

担当
事務所

1
（一）新城山香線
　　　（梅木北工区）
　　　バイパス整備

豊後高田市梅木 587
・幅員狭小による離合困難箇所、線形不良区間が解消し、安全
で円滑な交通の確保が図られます。

令和4年度 587 全線開通 全線開通L=587m
豊後高田

土木事務所

令和４年度の執行目標

改
築
事
業

4
（一）国東安岐線
　　　（下原工区）
　　　現道拡幅

国東市安岐町下原 800

・老朽化している橋梁の更新により、地域の道路ネットワークを
強化します。
・歩道の整備により安岐小学校の通学児童等、歩行者の安全
安心な通行区間が確保されます。

令和5年度

9
国道１９７号
　 　　(大志生木拡幅)
　　　現道拡幅

大分市大字志生木～大字大平

工
種

No
路線名

事業箇所名
整備内容等

所在地
全体延長

（ｍ）
事業の効果

開　通　目　標

3
（一）地蔵峠小田原線
　　　（長岩屋工区）
　　　バイパス整備

豊後高田市長岩屋 480

2
（主）豊後高田安岐線
　　　（小田原工区）
　　　現道拡幅

豊後高田市小田原 980

・線形不良区間の解消により、走行性、安全性が向上します。
・豊後高田市と国東市間の交通アクセスの強化が図られます。
・歩道の整備により、通学者を含む歩行者と自転車利用者の安
全で安心な通行空間の確保に貢献します。

令和4年度 400 全線開通 全線開通L=400m
豊後高田

土木事務所

豊後高田
土木事務所

・豊後高田市と国東市間の交通アクセスの強化が図られます。
・幅員狭小による離合困難箇所、線形不良区間が解消し、安全
で円滑な交通の確保が図られます。

令和8年度 320 全線開通 改良工事推進

・幅員狭小、歩道未整備区間の解消により道路利用者の安全
性向上と広域的な観光支援を図ります。

8

大分
土木事務所

14
国道４４２号
　 　　(石合工区)
　　　１．５車線的道路整備

大分市大字今市 全線開通 L=40mの部分開通80
・視距改良や待避所確保を行うことで、沿線住民の安全性確保
や利便性の向上を図ります。

年　度
延長
(ｍ)

整備
状況

1
国道○○号
(△△バイパス)
　バイパス整備

○○市大字△△ 1,000

・地場産業の活性化や、観光資源へ
のアクセス強化につながります。
・幅員狭小区間の解消により、走行
性・安全性が向上します。

令和４年度 100 ○○開通 改良工事推進
△△

土木事務所

事　業　の　効　果

開　通　目　標

令和３年度の執行目標
担当

事務所

改
築
事
業

工
種

No
路線名

事業箇所名
整備内容等

所　在　地
全体延長
（ｍ）

４．「豊ちゃく２０２２」の開通目標一覧表

｢豊ちゃく2022｣で新たに
開通目標を示す路線は、路
線名の欄にＮｅｗを表示

開通年度に変更がある場合
は、年度・延長の欄に
changeを表示

開通年度を前倒しした場合
は、年度・延長の欄に
changeを表示

｢豊ちゃく2021｣の対象路
線であり、事業量の追加が
ある場合は、事業量の欄に
Ｎｅｗを表示



年　度 延長(m) 整備状況

＝＝　「豊ちゃく２０２2」の開通目標一覧　＝＝

担当
事務所

令和４年度の執行目標
工
種

No
路線名

事業箇所名
整備内容等

所在地
全体延長

（ｍ）
事業の効果

開　通　目　標

令和5年度 340

令和6年度 240

令和7年度 780

計 1,360

令和4年度 160

令和5年度 100

計 260

令和4年度 200

令和5年度 320

令和6年度 220

計 740

令和4年度 130

令和6年度 140

計 270

令和5年度 150

令和7年度 100

計 250

令和4年度 180

令和5年度 160

計 340

令和4年度 60

令和5年度 150

計 210

改
築
事
業

令和4年度 540

370令和7年度

32

25
（主）三重弥生線
　　　（小半工区）
　　　バイパス整備

佐伯市本匠大字小半 480
・幅員狭小による離合困難箇所が解消し、安全で円滑な交通の
確保が図られます。

23
（主）日之影宇目線
　　　（南田原工区）
　　　現道拡幅

206

29
国道２１７号
　　　（戸穴バイパス）
　　　バイパス・現道拡幅

佐伯市大字狩生～戸穴

臼杵
土木事務所

（一）四浦港津井浦線
　　　（最勝海浦工区）
　　　１．５車線的道路整備

佐伯市蒲江大字畑野浦
　～竹野浦河内

7,400
・線形不良区間が解消し、安全で円滑な交通の確保が図られま
す。

部分開通 L=540mの部分開通

佐伯
土木事務所

佐伯
土木事務所

180

250
・幅員狭小による離合困難箇所が解消し、安全で円滑な交通の
確保が図られます。

（主）日之影宇目線
　　　（長淵２工区）
　　　現道拡幅

佐伯市宇目大字南田原

佐伯市宇目大字南田原 1,080
・線形不良区間が解消し、安全で円滑な交通の確保が図られま
す。

令和5年度

部分開通 L=130mの部分開通

部分開通 事業推進令和8年度 200

部分開通 L=160mの部分開通

令和4年度

部分開通

・幅員狭小、線形不良区間の解消、歩道の新設により、走行
性、安全性が向上します。
・中九州横断道路朝地ICへのアクセスが向上し周辺地域の利
便性が高まります。

1,230豊後大野市朝地町上尾塚

（主）緒方朝地線
　　　（上尾塚工区）
　　　現道拡幅
　　　バイパス整備

31

30

豊後大野
土木事務所

豊後大野
土木事務所

全線開通全線開通160令和4年度

・幅員狭小、線形不良区間の解消により、走行性、安全性が向
上します。
・小規模集落から災害避難地までの整備により、周辺地域の防
災機能が高まります。

改良工事推進全線開通200令和5年度

・幅員狭小、線形不良区間の解消により、走行性、安全性が向
上します。
・中九州横断道路大野ICへのアクセスが向上し周辺地域の利
便性が高まります。

560豊後大野市大野町中原
(主)三重野津原線
　　　(中原工区)
      バイパス整備

28
佐伯

土木事務所

佐伯
土木事務所

佐伯
土木事務所

佐伯
土木事務所

佐伯
土木事務所

佐伯
土木事務所

全線開通 L=180mの部分開通
佐伯

土木事務所

部分開通 事業推進

改良工事推進

事業推進

部分開通

全線開通

全線開通 L=206mの部分開通

全線開通 L=240mの部分開通

16
　（一）四浦日代線
　　　（仙水工区）
　　　現道拡幅

津久見市大字四浦 1,050

・線形不良、幅員狭小区間の解消により走行性・安全性が向上
します。
・台風等による波浪に対する防災性の向上が図られます。
・津久見市の主要な観光施設（つくみイルカ島）へのアクセスの
向上が図られます。

臼杵
土木事務所

大分
土木事務所

大分市大字太田

（一）湛水挾間線
　　（田ノ口工区）
　　現道拡幅
　　バイパス整備

1,360
・線形不良、幅員狭小の解消により道路利用者の利便性・安全
性が向上します。

全線開通

18
（一）津久見野津線
　　　（東神野工区）
　　　現道拡幅

臼杵市大字東神野 1,000
・幅員狭小による離合困難箇所及び線形不良区間が解消し、
安全で円滑な交通の確保が図られます。

令和4年度

17
（一）臼杵津久見線
　　　（下り松工区）
　　　現道拡幅

臼杵市大字板知屋 740

・線形不良、幅員狭小区間の解消により走行性・安全性が向上
します。
・移転予定の臼杵港フェリーバースへのアクセスの向上が図ら
れます。

全線開通 L=200mの部分開通

80 全線開通 全線開通
臼杵

土木事務所

臼杵
土木事務所

19
（一）臼杵津久見線
　　　（海添工区）
　　　現道拡幅

臼杵市大字板知屋 560
・幅員構成見直しにより走行性・安全性が向上します。
・移転予定の臼杵港フェリーバースへのアクセスの向上が図ら
れます。

令和4年度 220 全線開通

26
（主）佐伯蒲江線
　　　（府坂工区）
　　　現道拡幅

佐伯市大字堅田 360
・歩道整備により、下堅田小学校の通学児童等の歩行者の安
全・安心な通行空間が確保されます。

20 佐伯市大字大浜 1,387
・線形不良区間が解消し、安全で円滑な交通の確保が図られま
す。

24

21
（一）古江丸市尾線
　　　（葛原～丸市尾工区）
　　　バイパス整備

佐伯市蒲江大字葛原～丸市尾浦 1,580
・線形不良区間が解消し、安全で円滑な交通の確保が図られま
す。

27
（主）佐伯津久見線
　　　（床木工区）
　　　現道拡幅

佐伯市弥生大字床木 340
・歩道整備により昭和中学校の通学生徒等の歩行者の安全・
安心な通行空間が確保されます。

（一）笠掛直見停車場線
　　　（下直見工区）
　　　現道嵩上げ

佐伯市直川大字下直見 240
・現道の嵩上げにより、洪水時の孤立集落の解消等が解消し、
生活道路の安全性の向上が図られます。

令和4年度 240

佐伯
土木事務所

事業推進

豊後大野
土木事務所

L=60mの部分開通

22
国道３８８号
（畑野浦～楠本バイパス）
　　　バイパス・現道拡幅

15

1,350
・幅員狭小による離合困難箇所が解消し、安全で円滑な交通の
確保が図られます。

令和8年度 1,350 全線開通

1,050豊後大野市三重町松尾

（主）三重弥生線
　　　（松尾２工区）
　　　現道拡幅
　　　バイパス整備



年　度 延長(m) 整備状況

＝＝　「豊ちゃく２０２2」の開通目標一覧　＝＝

担当
事務所

令和４年度の執行目標
工
種

No
路線名

事業箇所名
整備内容等

所在地
全体延長

（ｍ）
事業の効果

開　通　目　標

令和5年度 100

令和6年度 260

計 360

令和4年度 220

令和5年度 200

計 420

令和4年度 100

令和5年度 100

令和6年度 150

計 350

令和4年度

中津
土木事務所

改
築
事
業

令和4年度 270

令和5年度 700 部分開通 改良工事推進

日田
土木事務所

中津
土木事務所

全線開通 改良工事推進

日田
土木事務所

部分開通

令和6年度 122 全線開通

48
国道２１２号
　　　（日田拡幅）
　　　現道拡幅

日田市大字三和 2,850
・４車線化により、交通渋滞解消、安全性の向上、産業活動支
援を図ります。
・自転車、歩行者の安全な通行空間を確保します。

51

52
（主）豊前耶馬渓線
　　　（大野4工区）
　　　現道拡幅

（一）円座中津線
　　　（上深水工区）
　　　現道拡幅

中津市三光上深水 1,629
・幅員狭小区間の解消により、安全性・利便性の向上を図りま
す。
・幅広路肩の整備により歩行者等の通行空間を確保します。

46
（主）天瀬阿蘇線
　　　（下筌工区）
　　　現道拡幅

日田市中津江村栃野 122
・線形不良箇所、幅員狭小区間の解消により、走行性・安全性
の向上が図られます。

47
国道３８７号
　　　（豆生野工区）
　　　現道拡幅

日田市上津江町川原 1,720
・線形不良箇所、幅員狭小区間の解消により、走行性・安全性
の向上が図られます。

1,067
・線形不良箇所、幅員狭小箇所の解消、歩道設置により、走行
性・安全性の向上が図られます。

49
（主）日田鹿本線
　　　（下釣工区）
　　　バイパス整備

日田市前津江町大字大野 180
・線形不良箇所、幅員狭小区間の解消により、走行性・安全性
の向上が図られます。
・広域的な観光振興に寄与します。

45
（主）日田玖珠線
　　　（羽田２工区）
　　　現道拡幅

日田市大字羽田 886
・線形不良箇所、幅員狭小区間の解消により、走行性・安全性
の向上が図られます。

令和4年度 10 全線開通 L=10mの開通

改良工事推進
竹田

土木事務所

令和4年度 950
（主）緒方高千穂線
　　　（上冬原工区）
　　　現道拡幅

豊後大野市緒方町上冬原

竹田
土木事務所

国道４４２号
　　　（久住拡幅２工区）
　　　現道拡幅

竹田市久住町大字白丹 1,975

・幅員狭小、線形不良区間の解消により安全で円滑な交通の確
保が図られます。
・ぐるっとくじゅう周遊道路の一部として、観光振興に寄与しま
す。

令和4年度34 935 全線開通 全線開通

37

(一)白丹竹田線
　　　(下志土知工区)
      現道拡幅
　　　バイパス整備

竹田市大字下志土知 930
・幅員狭小、線形不良区間の解消により走行性・安全性が向上
します。
・地域の生活道路として利便性の向上が図られます。

全線開通 全線開通
竹田

土木事務所

全線開通
豊後大野

土木事務所

(主）庄内久住線
　　　（塩手工区）
　　　現道拡幅
　　　バイパス整備

竹田市直入町大字下田北 960
・幅員狭小、線形不良区間の解消により走行性・安全性が向上
します。
・地域の生活道路として利便性の向上が図られます。

令和5年度 640 全線開通

140 全線開通 改良工事推進
玖珠

土木事務所

39
（一）神原玉来線
　　　（中尾工区）
　　　バイパス整備

竹田市大字中尾 1,120

・幅員狭小、線形不良区間の解消により走行性・安全性が向上
します。
・歩道設置により安全な歩行・通学路空間の確保が図られま
す。

令和5年度 250 全線開通 改良工事推進

38
（主）竹田五ヶ瀬線
　　　（田原３工区）
　　　バイパス整備

竹田市大字九重野 780
・幅員狭小、線形不良区間の解消により走行性・安全性が向上
します。
・地域の生活道路として利便性の向上が図られます。

令和5年度

900
・幅員狭小の解消により走行性・安全性が向上します。
・広域的な観光振興に寄与します。

令和4年度

41
（一）田野野上線
　　　（野矢工区）
　　　１．５車線的道路整備

九重町大字野上 200
・幅員狭小区間の解消により走行性・安全性が向上します。
・地域の生活道路としての利便性の向上が図られます。

令和5年度

（主）飯田高原中村線
　　　（二俣木工区）
　　　現道拡幅

九重町大字田野

40
（一）平原耶馬溪線
　　　（下河内工区）
　　　１．５車線的道路整備

玖珠町大字古後 680
・幅員狭小区間の解消により走行性・安全性が向上します。
・地域の生活道路としての利便性の向上が図られます。

令和5年度

・線形不良箇所、幅員狭小区間の解消により、走行性・安全性
の向上が図られます。

全線開通 L=180mの開通
日田

土木事務所

43
国道３８７号
　　　（川底工区）
　　　 現道拡幅

九重町大字菅原 450
・幅員狭小区間の解消により走行性・安全性が向上します。
・広域的な観光振興に寄与します。

令和5年度 250 全線開通 改良工事推進

1,086

180 部分開通 L=180mの部分開通
玖珠

土木事務所

53
（主）中津高田線
　　　（角木工区）
　　　バイパス整備

中津市大字角木

全線開通 L=100mの部分開通

129 全線開通 事業推進

中津市耶馬渓町大字大野 350
・線形不良箇所、幅員狭小箇所の解消により、走行性・安全性
の向上が図られます。

129
・線形不良箇所、幅員狭小箇所の解消により、走行性・安全性
の向上が図られます。
・広域的な観光振興に寄与します。

令和8年度

改良工事推進

50

180令和4年度

（都）銭渕大宮線
　　　（高瀬工区）

日田市大字高瀬

33

令和4年度 550

改良工事推進
日田

土木事務所

日田
土木事務所

日田
土木事務所

竹田
土木事務所

36
（主）庄内久住線
　　　（久住工区）
　　　バイパス整備

竹田市久住町大字久住 830
・旧久住町中心部へのアクセス強化が図られます。
・歩道設置により安全な歩行・通学路空間の確保が図られま
す。

全線開通

35

1,200

・幅員狭小、線形不良区間の解消により、走行性、安全性が向
上します。
・小規模集落から災害避難地までの整備により、周辺地域の防
災機能が高まります。

全線開通

令和6年度

44
（一）戸畑日田線
　　　（馬原２工区）
　　　現道拡幅

日田市天瀬町馬原

42

全線開通
竹田

土木事務所

50 全線開通 全線開通
中津

土木事務所

60 全線開通 改良工事推進
玖珠

土木事務所

部分開通 L=220mの部分開通

180

玖珠
土木事務所

日田
土木事務所

780 全線開通 改良工事推進

竹田
土木事務所



年　度 延長(m) 整備状況

＝＝　「豊ちゃく２０２2」の開通目標一覧　＝＝

担当
事務所

令和４年度の執行目標
工
種

No
路線名

事業箇所名
整備内容等

所在地
全体延長

（ｍ）
事業の効果

開　通　目　標

令和4年度 260

令和5年度 140

令和6年度 460

計 860

令和4年度 300

令和5年度 615

計 915

令和4年度 90

令和6年度 140

計 230

令和4年度 210

令和5年度 260

計 470

令和4年度 60

令和6年度 770

令和7年度 1,000

令和8年度 1,000

計 2,830

令和4年度 600

令和5年度 500

令和6年度 500

令和7年度 2,000

令和8年度 1,705

計 5,305

中津
土木事務所

改
築
事
業

・農道を主体に接続する幹線道路を含め各生産団地からの農
産物輸送体系が確立され、輸送経費の節減により、農業経営
の安定・向上に貢献します。
・集落間のアクセスが容易になり地域交流の促進など多面的機
能の発揮により地域発展の向上が図られます。

全線開通

L=260mの部分開通

430

宇佐
土木事務所

57

東部振興局
日出水利耕
地事務所

59
（林）森林管理道
　　　三宅山線
　　　林道（舗装）開設

豊後大野市朝地町
　～竹田市直入町長湯

11,580

全線開通 L=90mの部分開通
宇佐

土木事務所

54
（都）外馬場錆矢堂線
　　　（牛神工区）
　　　現道拡幅

中津市大字牛神 860
・幅員狭小区間の解消により、走行性・安全性が向上します。
・自転車、歩行者の安全な通行空間を確保します。

55 全線開通 L=300mの部分開通
宇佐

土木事務所

56
（一）円座中津線
　　　（小野川内工区）
　　　現道拡幅

宇佐市院内町小野川内

（主）宇佐本耶馬渓線
　　　（江須賀工区）
　　　現道拡幅

宇佐市大字江須賀 915

・自転車歩行者道を整備により、通学生等の安全・安心な通行
空間が確保されます。
・４車線化により、東九州道宇佐ICへのアクセス性向上を図りま
す。

豊肥振興局

58
（農）基幹農道
　　 奈狩江地区
　　 農道整備

杵築市大字大内 外 L=60m区間の開通全線開通

・幅員狭小区間の解消と急カーブ区間の是正による視認性の
確保により、走行性・安全性が向上します。
・地域の生活道路としての利便性向上と、観光地へのアクセス
向上に大きく貢献します。

（一）津房木裳線
　　　（尾立工区）
　　　現道拡幅

宇佐市安心院町尾立 470

・幅員狭小区間の解消と急カーブ区間の是正による視認性の
確保により、走行性・安全性が向上します。
・地域の生活道路としての利便性向上と、観光地へのアクセス
向上に大きく貢献します。

3,800

L=210mの部分開通

・森林施業の効率化や適正な森林整備が促進され、森林のも
つ多面的機能が持続的に発揮されます。
・一般車両通行の利便性向上と災害対応、救急業務、通勤・通
学等日常生活が改善され、地域産業に大きく貢献します。

全線開通
・森林整備・林産振興に重要な施設であ
るため、地元からの要望が大きい。本年
度中の工事完了・供用開始を目指す。

全線開通



年　度 延長(m) 整備状況

＝＝　「豊ちゃく２０２2」の開通目標一覧　＝＝

担当
事務所

令和４年度の執行目標
工
種

No
路線名

事業箇所名
整備内容等

所在地
全体延長

（ｍ）
事業の効果

開　通　目　標

令和4年度 150

令和5年度 310

令和6年度 460

計 920

令和4年度 300

令和5年度 360

計 660

令和4年度 200

令和5年度 200

令和6年度 280

計 680

令和4年度 160

令和5年度 140

計 300

全線開通

宇佐
土木事務所

L=160mの部分開通部分開通
・歩道整備により、高家小学校の通学児童等歩行者の安全・安
心な通行空間が確保されます。

令和4年度 250 部分開通 L=250mの部分開通
宇佐

土木事務所

160令和5年度

交
通
安
全
事
業

国道３８８号
　　　（木立工区）
　　　歩道設置

佐伯市木立

大分
土木事務所

臼杵
土木事務所

佐伯
土木事務所

67
（一）西有田豆田線
　 　　(西有田工区)
　　　バイパス整備

日田市大字有田 160
・歩道整備により、有田小学校の通学児童等歩行者の安全・安
心な通行空間が確保されます。

全線開通
日田

土木事務所

65

国東
土木事務所

60
国道２１３号
　　　（東堅来工区）
　　　歩道設置

国東市国東町東堅来 260
・歩道の整備により富来小学校の通学児童等、歩行者の安全
安心な通行区間が確保されます。

令和4年度 100 全線開通 全線開通

国道３８７号
　　　（下余工区）
　　　歩道設置

宇佐市院内町下余 1,75069

61

66
国道３２６号
　　　（小坂工区）
　　　自歩道設置

豊後大野市三重町小坂 960
・自転車歩行者道を整備することにより、三重東小学校・三重中
学校の通学児童等歩行者の安全・安心な通行空間が確保され
ます。

1,485宇佐市大字浜高家
（主）中津高田線
　　　（浜高家工区）
　　　歩道設置

68

1,940
・歩道整備により、木立小学校・佐伯支援学校の通学児童・生
徒等、歩行者の安全・安心な通行空間が確保されます。

・歩道整備により、南院内小学校、院内中部小学校の通学児童
等歩行者の安全・安心な通行空間が確保されます。

540

部分開通 L=200mの部分開通
豊後大野

土木事務所

別府
土木事務所

国道５００号
　　　（明礬工区）
　　　歩道設置

別府市鶴見 580 令和5年度
・歩道を整備することにより、朝日小学校周辺における通学児
童等歩行者の安全・安心な通行空間が確保されます。

L=300mの部分開通

別府
土木事務所

（一）別府湯布院線
　 　　(川上工区)
　　　歩道設置

由布市湯布院町川上

事業推進

国道２１３号
　　　（狩宿工区）
　　　自歩道設置

杵築市狩宿 2,240
・自転車歩行者道を整備することにより豊洋小学校周辺におけ
る通学児童等歩行者の安全・安心な通行空間が確保されます。

全線開通 L=150mの部分開通

625 全線開通

154
L=154m間の用地取得ができたことか
ら、R4は改良・舗装工事の進捗を図り、
R5年度の全線開通を目指す。

64
国道５０２号
　　　（掻懐工区）
　　　自歩道設置

 臼杵市掻懐 1,165
・自転車歩行者道を整備することにより、臼杵南小学校の通学
児童等歩行者の安全・安心な通行空間が確保されます。

令和6年度

62

63 L=40mの部分開通
・歩道整備により、観光客や由布院小学校の通学児童等歩行
者の安全・安心な通行空間が確保されます。

令和4年度 40 部分開通

全線開通



５．「豊ちゃく２０２２」の主な開通目標箇所

（一）佐田山香線（立石工区）

◆豊後高田市街地と大分農業公園IC間のアクセスが強化されます。

◆通過交通がバイパスに転換することにより、歩行者等の安全性が向上します。

◆生活道路としての機能が向上します。

【 杵築市山香町立石 】

【令和４年度開通予定】

●豊ちゃく２０２２では、令和４年度に、（一）佐田山香線（立石工区）、国道１９７号

（大志生木拡幅）、国道３８８号（畑野浦～楠本バイパス）、国道４４２号（久住拡幅

２工区）、（主）飯田高原中村線（二保木工区）、（一）戸畑日田線（馬原２工区）、

国道３８７号（下余工区 歩道設置）などの開通を目指します。

●整備前の状況 ●整備イメージ（開通済区間）



国道１９７号（大志生木拡幅） 【 大分市大字志生木～大字大平 】

【令和４年度開通予定】

●整備前の状況

◆線形不良、幅員狭小の解消による走行環境の改善と歩道整備による安全な通行空間の

確保を図ります。

●整備イメージ（開通済区間）



●整備イメージ（開通済区間）

国道３８８号（畑野浦～楠本バイパス）

◆線形不良区間が解消し、安全で円滑な交通の確保が図られます。

【 佐伯市蒲江大字畑野浦～竹野浦河内 】

【令和４年度開通予定】

●整備前の状況



●整備イメージ（開通済区間）

国道４４２号（久住拡幅２工区）

◆幅員狭小、線形不良区間の解消により、安全で円滑な交通の確保が図られます。

◆ぐるっとくじゅう周遊道路の一部として、観光振興に寄与します。

【 竹田市久住町大字白丹 】

【令和４年度開通予定】

●整備前の状況



●整備イメージ（開通済区間）

（主）飯田高原中村線（二俣木工区）

◆幅員狭小区間の解消により、走行性、安全性が向上します。

◆広域的な観光振興に寄与します。

【 九重町大字田野 】

【令和４年度開通予定】

●整備前の状況



（一）戸畑日田線（馬原２工区）

◆線形不良箇所、幅員狭小区間の解消により、走行性・安全性の向上が図られます。

【 日田市天瀬町馬原 】

【令和４年度開通予定】

●整備前の状況 ●整備中の状況



国道３８７号（下余工区 歩道設置）

◆歩道整備により、南院内小学校、院内中部小学校の通学児童等歩行者の安全・安心な

通行空間が確保されます。

【 宇佐市院内町下余 】

【令和４年度開通予定】

●整備前の状況 ●整備中の状況



  
  
  
 


