

進捗状況

👉 6月30日 トンネル本体工事が完了しました。（トンネル全体延長L = 131m）

トンネル銘板「設置完了！」



※銘板は、令和4年度淮園小学校5・6年生15名に一文字ずつ手書きしてもらい製作したものです。

👉 ビニールシート撤去により
トンネル内が見えるように！

トンネル内の温度変化による覆工コンクリートのひび割れを防止するため、トンネル出入口に設置していたビニールシート（製品名：トンネルパーテーション）を撤去しました。トンネル内の作業状況が見えるようになりました。

同時に「淮園ほたるトンネル」の名付け親となった淮園小学校5・6年生の皆さんの協力をいただきながら製作した「トンネル銘（めい）板」を設置しました。

素敵な名前をつけて下さった皆様に「感謝！感謝！」です。

ビニールシート



進捗状況

➡ 皆さんが快適に通行できるように舗装や照明の整備を進めています。



➡ 完成検査状況

令和4年8月にトンネル本体工事に着工し11ヶ月、事故なく無事完成し、施工業者より引き渡しをしていただきました。
工事に携わった皆さん、「大変お疲れ様でした！」

➡ コンクリート舗装施工状況

令和5年8月よりコンクリートの打設に着手しています。
全国に7台しかない機械（スリップフォームペーバ）を導入することで、これまで5種類の機械を使用しながら施工していたものを、これ1台で仕上げ、しかも自分で舗装の高さまで調整する「優れもの」です。
※9月には、また全国のどこかに派遣されます。



➡ 舗装着手前

舗装施工中 ➡

➡ 舗装（片側）完成

