

第7次医療計画に関する策定スケジュール

H29. 12. 25現在

協議会名	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
医療審議会	①3月28日 スケジュール提示							②10月10日 経過報告					③3月中下旬 諮問・答申
医療計画策定協議会			①5月30日 骨子・スケジュール提示			②8月1日 二次医療圏設定			③11月21日 素案提示	④12月25日 素案提示		⑤2月下旬～3月上旬 成案提示	
		・議会報告					・議会報告			・議会報告			・議会報告
5 疾病5 事業及び在宅医療等に関する各協議会													
がん								①9月7日					
脳卒中								①9月7日	②10月30日				
心血管疾患								①9月7日	②10月23日				
糖尿病								①9月19日	②10月25日				
精神疾患					①7月26日				②10月18日				
認知症					①7月20日				②10月17日				
小児								①9月26日		②11月9日			
周産期						①8月16日	②9月13日	②10月10日					
救急								①9月25日	②10月30日				
災害								①9月29日		②11月10日			
へき地									①10月4日	②11月1日			
在宅						①8月8日		②10月13日					
医師確保								①10月5日 ②10月24日					

素案の策定

必要に応じて修正