
伸縮計
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①大型土のう
（5/14完了）

監視カメラ

雨量計・水位計 河川監視カメラ

監視カメラ

ワイヤーセンサー

監視カメラ

沈砂池（２箇所）
（6/1完了）

②倒木処理
③浮石除去
（5/26完了）

⑦横ボーリング
L=350m（6/3完了）

⑦横ボーリング
L=350m（6/2完了）

②倒木処理
③浮石除去
④仮設吹付工
A=約3,800㎡

（5/31完了） ④仮設吹付工
A=約400㎡

（5/12完了）

⑥鋼製防護柵工
L=52m

（5/27完了）

河川内土砂撤去
（6/2完了）

仮排水管
（5/30撤去完了）

⑤排水工
（5/1完了）

○応急復旧工事
①大型土のう
②倒木処理
③浮石除去
④仮設吹付工
⑤排水工
⑥鋼製防護柵
⑦横ボーリング
・河川内土砂撤去
・仮排水管設置・撤去

○監視体制
・監視カメラ ４台
・雨量計 １基
・水位計 １基
・伸縮計 ４基
・ワイヤーセンサー １基

発災当日（H30.4.11）

H30.6.12撮影

耶馬溪町金吉 土砂災害関連
～応急工事完了状況(6/3完了)～


